

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ-ACCREDITAMENTO UNI EN ISO 9001:2015 - MANUALE OPERATIVO ACCREDITAMENTO	PROGRAMMA SVOLTO	Cod. Mod.	DS-005
	I.I.S. PRIMO LEVI		Pag. 1 di 3	Rev.00 01.09.2016

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018

DISCIPLINA:	GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
--------------------	---

CLASSE: 5A	SEZ. I	INSEGNANTI:	CARMELO CAMINITI	MARIO MARTONE
-------------------	---------------	--------------------	-------------------------	----------------------

LIBRO DI TESTO: GESTIONE PROGETTO – Iacobelli/ Cottone/ Marrone/ Tarabba

1. ATTIVITÀ TEORICHE/PRATICHE:

MODULO N. 1	TITOLO: Pianificazione e sviluppo dei progetti
<ul style="list-style-type: none"> • Definizione di progetto; • Definizione e obiettivi del Project Management; • Cenni storici sul Project Management; • Fasi principali del Project Management. 	

MODULO N. 2	TITOLO: Work Breakdown Structure
<ul style="list-style-type: none"> • Scomposizione delle attività; • Logiche di scomposizione del progetto; • Criteri di dimensionamento dei work package; • Codifica della WBS; • La WBS utilizzando ProjectLibre. 	

MODULO N. 3	TITOLO: Gestione progetti
<ul style="list-style-type: none"> • L'avvio del progetto; • La fase di offerta; • Preventivi di commessa; • Tecniche di programmazione: Diagramma Gant; • Strutture organizzative di progetto 	

MODULO N. 4	TITOLO: Elementi di economia
<ul style="list-style-type: none"> • Domanda e offerta; • Fattori che influenzano la domanda e l'offerta; • Costi fissi e costi variabili, il profitto; • Il diagramma di redditività (break even point); 	

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ-ACCREDITAMENTO UNI EN ISO 9001:2015 - MANUALE OPERATIVO ACCREDITAMENTO	PROGRAMMA SVOLTO	<i>Cod. Mod.</i> DS-005
	I.I.S. PRIMO LEVI		<i>Pag. 2 di 3</i> <i>Rev.00</i> 01.09.2016

MODULO N. 5	TITOLO:
<ul style="list-style-type: none"> • La normativa; • L'ambiente e posto di lavoro; • I possibili disturbi. 	

2. ATTIVITÀ DI LABORATORIO:

ESERCITAZIONE	TITOLO: Esecuzione di Diagramma di Gantt
<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzando l'ambiente di ProjecLibre sono state realizzate pianificazione di esempi di progetto. 	

Torino, 08/06/2018

I Docenti

I Rappresentanti di Classe
